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Обґрунтовано потребу узгодження 
інтегрованих програм збирання ранніх 
зернових культур в Україні. Здійснено 
класифікацію задач управління інте-
грованими програми збирання ранніх 
зернових культур. Означено задачі 
узгодження виробничих та сервісних 
проектів у програмах збирання ранніх 
зернових культур
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грована програма, збирання, ранні зер-
нові, задачі
Обоснована необходимость согла-
сования интегрированных программ 
сбора ранних зерновых культур в 
Украине. Осуществлена классифика-
ция задач управления интегрирован-
ными программы сбора ранних зер-
новых культур. Очерчены задачи 
согласования производственных и сер-
висных проектов в программах сбора 
ранних зерновых культур
Ключевые слова: управление, инте-
грированная программа, сбор, ранние 
зерновые, задачи
The necessity of matching problems for 
integrated programs of early grain har-
vest in Ukraine is grounded. The class-
ification of management tasks on integ-
rated programs of early grain harvest is 
done. The matching problems of product 
and service projects in early grain harve-
st programs are marked
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Постановка проблеми
На даний час існує низка проблем щодо ефектив-
ного збирання ранніх зернових культур. Для вирі-
шення цих проблем реалізовуються відповідні про-
грами, які є інтегрованими, так як вміщують в собі 
взаємопов’язані проекти [1]. Управління інтегрова-
ними програмами потребує вирішення низки задач, 
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які стосуються виконання робіт, окремих проектів 
та вцілому програм. Серед цих задач існують такі, 
які стосуються узгодження складових інтегрованих 
програм збирання ранніх зернових культур (ІПЗК) 
як між собою, так із програмним середовищем.
Аналіз останніх досліджень і публікацій
Питанням дослідження проблем управління про-
ектами аграрного виробництва приділяється достат-
ньо багато уваги [2]. Виконані дослідження сто-
суються як управління проектами різних галузей 
аграрного виробництва, так і загальних теоретичних 
засад управління проектами збирання ранніх зерно-
вих культур. Однак, що стосується ІПЗК, то з цього 
питання публікації відсутні [3].
Постановка завдання
Означити та класифікувати основні задачі узгод-
ження інтегрованих програм збирання ранніх зерно-
вих культур.
Виклад основного матеріалу
Характерною особливістю ІПЗК є те, що у них 
реалізовуються інтегровані виробничі та сервісні 
підпрограми, які технологічно взаємопов’язані між 
собою. До складу виробничих підпрограм входять 
проекти: 1) збирання та транспортування врожаю 
ранніх зернових культур; 2) контролю та післяз-
биральної обробки; 3) складування та зберігання. 
До складу сервісних підпрограм входять проекти 
технічного та побутового сервісу. До технічного сер-
вісу належать проекти: 1) підготовки та постановки 
техніки до зберігання; 2) діагностування техніки та 
складання плану ремонтно-обслуговуючих робіт; 3) 
виконання ремонтно-обслуговуючих робіт у пері-
од зберігання комбайнів, обладнання зернотоків та 
транспортних засобів; 4) перевірки готовності тех-
ніки до збирання та технологічне її обслуговування. 
До побутового сервісу належать проекти харчування 
та відпочинку виконавців ІПЗК. Для успішної ре-
алізації зазначених проектів у кожному з них слід 
вирішувати низку задач узгодження їх складових 
між собою.
Під задачею в управлінні проектами (task in pro-
ject management) розуміється робота, серія робіт або 
частина роботи, яка повинна бути виконана заданим 
способом у встановлені терміни під час реалізації про-
екту [4].
Усі ІПЗК за рівнем їх інтеграції можуть бути роз-
діленими на автономні та із зовнішнім сервісом. Авто-
номні ІПЗК реалізовуються у межах окремих сільсь-
когосподарських підприємствах (СГП) їх власними 
ресурсами. ІПЗК із зовнішнім сервісом передбачають 
виконання окремих проектів або робіт ресурсами, 
яких не достатньо у окремому СГП. Окрім того, кожна 
із ІПЗК має свій масштаб та структуру. Вони визнача-
ються видом проектів, що входять до цих програм та 
характеристиками їх продуктів.
Наявність технологічних взаємозв’язків між окре-
мими складовими ІПЗК зумовлює потребу системно-
го формулювання та вирішення задач, які стосуються 
узгодження цих складових. Від рівня формулювання 
задач узгодження ІПЗК значною мірою залежить 
ефективність їх вирішення. Формулювання задач 
узгодження ІПЗК передбачає опис проблемної ситу-
ації із чітко заданою метою, яку необхідно вирішити 
для реалізації окремих етапів життєвого циклу цих 
програм або формуванню окремих властивостей їх 
продукту. Зміст та кількість задач узгодження ІПЗК 
залежить від структури цих програм та їх продукту. 
Отже, це свідчить про те, що кожна із ІПЗК може 
мати характерні тільки для неї задачі. Для означення 
задач узгодження ІПЗК нами прийнято ідеаліза-
цію, що ця програма є автономною і у СГП, де вона 
реалізовується, є достатньо коштів і ресурсів для її 
виконання.
Усі задачі у виробничих та сервісних підпрограм 
ІПЗК можна класифікувати за двома класифіка-
ційними ознаками: 1) за рівнем вирішення; 2) за 
приналежністю до підпрограм (рис. 1). За рівнем 
вирішення задачі узгодження ІПЗК поділяються на 
програмні, проектні та задачі, які стосуються ви-
конання робіт у проектах. За приналежністю до 
окремих проектів, задачі поділяються на внутрішні 
і зовнішні. До внутрішніх задач належать ті, які 
стосуються узгодження складових окремих вироб-
ничих або сервісних підпрограм. До зовнішніх задач 
належать ті, які стосуються узгодження окремих 
складових виробничих та сервісних підпрограм між 
собою, або ж узгодження складових цих підпрограм 
із зовнішнім програмним середовищем.
До програмних задач належать ті, вирішення 
яких дає можливість здійснювати ефективне узгод-
ження складових ІПЗК між собою та із програмним 
середовищем. Зокрема, до них належать узгодження: 
цілей та підцілей складових ІПЗК із її місією Zпг_1( ) ; 
сценаріїв окремих підпрограм та проектів ІПЗК між 
собою Zпг_2( ) ; архітектури підпрограм та проектів 
ІПЗК між собою Zпг_3( ) ; структури та масштабу ІПЗК 
із програмним середовищем Zпг_4( ) ; потреби у ресур-
сах із обсягами виконання робіт у напружений пері-
од ІПЗК Zпг_5( ) ; зобов’язань між учасниками ІПЗК Zпг_6( )  
та плану реалізації ІПЗК із мінливим програмним 
середовищем Zпг_7( ) .
На підставі вирішення програмних означених за-
дач концептуально обґрунтовується стратегія ІПЗК. 
Зокрема, узгодження структури та архітектури ІПЗК 
із мінливим програмним середовищем дає можли-
вість визначити потребу у ресурсах, інвестиційному 
капіталі, обґрунтувати дорожню карту її реалізації, 
інтеграційні взаємозв’язки між окремими проекта-
ми та означити особливості формування цінності 
для кожного учасників цієї програми із врахуван-
ням ризику.
Стосовно проектних задач, які слід реалізову-
вати для ефективного узгодження ІПЗК, то вони за 
приналежністю до окремих проектів поділяються на 
зовнішні і внутрішні. Зовнішні проектні задачі – це 
такі задачі, які стосуються вирішення проблемних 
ситуацій стосовно узгодження реалізації окремих 
проектів або їх складових між собою та із проектним 
середовищем. Вирішення цих задач дає можливість 
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підвищити ефективність реалізації окремих про-
ектів ІПЗК завдяки підвищенню їх керованості, 
цінності та зменшенню невизначеності на підставі 
прийняття гнучких управлінських рішень.
До зовнішніх проектних задач окремих про-
ектів між собою належить узгодження: конфігу-
рацій та змісту виробничих проектів із проектами 
технічного сервісу Θnp_1
3{ } ; конфігурацій та змісту 
виробничих проектів із проектами побутового 
сервісу Θnp_4
3{ } . До зовнішніх проектних задач 
узгодження окремих проектів із проектним сере-
довищем належать: узгодження часу початку реа-
лізації окремих проектів із мінливим проектним 





3( ) ; узгодження змісту 
окремих проектів із мінливим проектним середо-






Внутрішні проектні задачі – це такі задачі, які 
стосуються вирішення проблемних ситуацій від-
носно управлінських дій на окремі проекти (ви-
робничі, технічного сервісу, побутового сервісу), 
а їх вирішення дає можливість підвищити ефек-
тивність реа лізації цих проектів завдяки при-
йняттю правильних управлінських рішень. Для 
ефективної реалізації ІПЗК у кожному із проек-
тів, які входять до цих програм слід вирішувати 
наступні внутрішні проектні за дачі узгоджен-
ня: дій стосовно формування продукту окремих 






_ _ _, ,1 1 1( ) ; 
календарних планів виконання робіт у окремих 
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треби у ресурсах для реа лізації окремих про-







_ _ _, ,3 3 3( ) ; обсягів придбання ресурсів та 
укладання контрактів на їх придбання із попитом 






_ _ _, ,4 4 4( ) ; бюд-
жету витрат із змістом та ча-
сом виконання окремих про-






_ _ _, ,5 5 5( ) .
В а ж л и в е  з н а ч е н н я  д л я 
ефективної реа ліза ці ї ІПЗК 
має найнижчий рівень вирі-
шення задач, який стосується 
узгодження виконанням робіт у 
окремих проектах. Узгодження 
робіт у окремих проектах ІПЗК 
передбачає обґрунтування та-
кого їх змісту та часу виконан-
ня, які забезпечать успішну ре-
алізацію цих проектів [5].
Множин у за дач стосовно 
узгодження виконанням робіт у 
проектах ІПЗК можна розділити 
за приналежність до проектів на 
дві групи – зовнішні та внутріш-
ні. Усі зовнішні задачі узгоджен-
ня робіт у ІПЗК поділяються на 
такі, які стосуються узгодження 
виконання робіт між окремими 
проектами та ті, які стосують-
ся узгодження виконання робіт 
окремих проектів із проектним 
середовищем.
Усі зовнішні задачі узгод-
жен н я р о біт р о згл я немо з а 
приналежністю до підпрограм 
ІПЗК. До зовнішніх задач узгод-
ження змісту та часу виконання 
робіт окремих проектів вироб-
ничих і сервісних підпрограм належать задачі узгод-
ження робіт щодо: підготовки та постановки комбай-
нів, обладнання зернотоків, транспортних засобів 
із попитом на них у виробничих проектах Ψрб_1
3( ) ; 
ремонту та обслуговування комбайнів, обладнання 
зернотоків, транспортних засобів у період їх збе-
рігання із попитом на них у виробничих проектах 
Ψрб_2
3( ) ; діагностування комбайнів, обладнання зер-
нотоків та транспортних засобів із часом виконання 
виробничих проектів Ψрб_3
3( ) ; перевірки готовності 
комбайнів, обладнання зернотоків, транспортних 
засобів та їх технологічного обслуговування із часом 
запуску виробничих проектів Ψрб_4
3( ) ; забезпечення 
відпочинку виконавців ІПЗК із часом виконання ро-
біт у виробничих проектах Ψрб_5
3( ) ; харчування вико-
навців ІПЗК із часом виконання робіт у виробничих 
проектах Ψрб_6
3( ) .
До зовнішніх задач узгодження робіт у окре-
мих проектах із проектним середовищем належать 
узгодження змісту та часу виконання робіт щодо: 
підготовки техніки на зберігання, постановки на 
зберігання та виконання ремонтно-обслуговуючих 
робіт із мінливими подіями проектного середови-
ща Ψрб_7
3( ) ; відпочинку та харчування виконавців 
ІПЗК із мінливими подіями проектного середовища 
Ψрб_8
3( ) ; збирання та транспортування, контролю та 
післязбиральної обробки, складування та зберіган-
Рис. 1. Класифікація задач узгодження ІПЗК
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ня врожаю ранніх зернових культур із мінливими 
подіями проектного середовища Ψрб_9
3( ) .
Для ефективної реалізації ІПЗК у кожному із 
проектів, які входять до цих програм, слід вирі-
шувати низку внутрішніх задач узгодження змісту 
та часу виконання робіт між собою. Зокрема, у 
виробничих підпрограмах слід вирішувати задачі 
узгодження виконання робіт щодо: збирання та 
транспортування урожаю ранніх зернових культур 
Ψрб
вв
_1( ) ; транспортування та контролю якості уро-
жаю ранніх зернових культур Ψрб
вв
_2( ) ; транспорту-
вання та післязбиральної обробки урожаю ранніх 
зернових культур Ψрб
вв
_3( ) ; післязбиральної обробки 
та складування і зберігання урожаю ранніх зерно-
вих культур Ψрб
вв
_4( ) . У сервісних підпрограмах слід 
вирішувати задачі узгодження виконання робіт 
щодо: підготовки та постановки комбайнів, облад-
нання зернотоків на зберігання із виконанням їх 
діагностування Ψрб
тв
_1( ) ; діагностування комбайнів, 
обладнання зернотоків та транспортних засобів 
із виконанням їх ремонтно-обслуговуючих робіт 
Ψрб
тв
_2( ) ; виконання ремонтно-обслуговуючих робіт 
для комбайнів, обладнання зернотоків та транс-
портних засобів із перевіркою їх готовності Ψрб
тв
_3( ) ; 
перевірки готовності комбайнів, обладнання зер-
нотоків та транспортних засобів із технологічним 
їх обслуговуванням Ψрб
тв
_4( ) ; часу доставки вико-
навців ІПЗК до місць роботи та відпочинку із їх 
дислокацією Ψрб
пв
_1( ) ; часу харчування виконавців 
ІПЗК із мінливою тривалістю їх роботи Ψрб
пв
_2( ) ; змі-
сту харчування та відпочинку виконавців ІПЗК із 




Для підвищення ефективності інтегрованих про-
грам збирання ранніх зернових культур слід розв’я-
зувати множину задач щодо узгодження складових 
цих програм. Основні задачі узгодження складо-
вих інтегрованих програм збирання ранніх зернових 
культур можна розділити на сімнадцять груп за трьо-
ма класифікаційними ознаками.
Вирішення сформульованих задач узгодження 
складових інтегрованих програм збирання ранніх 
зернових культур є основою для ефективного управ-
ління цими програмами та виконання подальших 
досліджень.
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